

تحسين المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات لسنة 2019

1- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر (إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة
	عدد الأيام	البداية	النهاية		مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (بتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض				
					النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام		
	2020/04/06	2019/11/29	129	90	2020/04/06	2020/03/10	27	2020/03/09	2020/02/18	20	2020/02/17	2020/01/18	30	2020/01/17	2020/01/07	10	2020/01/07	2019/11/29	39	2019/10/30	تقديم المساندة الفنية لفائدة البلديات في مجال الإجراءات والتنظيم والموارد البشرية (PDUGL)
	2020/05/26	2019/11/29	179	118	2020/05/26	2020/04/29	27	2020/04/28	2020/04/08	20	2020/04/07	2020/02/11	56	2020/02/10	2020/01/29	12	2020/01/29	2019/11/29	61	2019/11/18	تقديم المساندة الفنية لفائدة البلديات الجديدة (KfW:coachs-facilitateurs)
	2020/06/11	2019/12/13	181	120	2020/06/11	2020/05/15	27	2020/05/14	2020/04/24	20	2020/04/23	2020/02/25	58	2020/02/24	2020/02/12	12	2020/02/12	2019/12/13	61	2019/11/29	تقديم المساندة الفنية لفائدة البلديات الجديدة (AICS:coachs-facilitateurs)
	2019/08/15	2019/02/10	186	125	2019/08/15	2019/07/19	27	2019/07/18	2019/06/28	20	2019/06/27	2019/04/28	60	2019/04/27	2019/04/12	15	2019/04/12	2019/02/10	61	2019/01/30	إقتناء معدات نظافة وطرق لفائدة البلديات المحدثه جديدا
	2019/07/02	2019/02/10	142	105	2019/07/02	2019/06/05	27	2019/06/04	2019/05/15	20	2019/05/14	2019/04/04	40	2019/04/03	2019/03/19	15	2019/03/19	2019/02/10	37	2019/02/07	تعيين مكتب مختص للتثبيث في مؤشرات برنامج التنمية الحضرية والحكومة المحلية (AVI)
	2019/08/20	2019/03/02	171	110	2019/08/20	2019/07/24	27	2019/07/23	2019/07/03	20	2019/07/02	2019/05/18	45	2019/05/17	2019/05/02	15	2019/05/02	2019/03/02	61	2019/01/30	تقديم المساندة الفنية لفائدة البلديات (AFD)

2- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالصندوق

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر (إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة
	عدد الأيام	البداية	النهاية		مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض				
					النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام		
	2020/03/30	2019/11/29	122	90	2020/03/30	2020/03/03	27	2020/03/02	2020/02/11	20	2020/02/10	2020/01/08	33	2020/01/07	2019/12/31	7	2019/12/31	2019/11/29	32	2019/10/30	إقتناء أزياء أعوان الشرطة البيئية
	2020/05/26	2019/12/13	165	104	2020/05/26	2020/04/29	27	2020/04/28	2020/04/08	20	2020/04/07	2020/02/25	42	2020/02/24	2020/02/12	12	2020/02/12	2019/12/13	61	2019/11/29	تعيين مرافق منسق للمساندة الفنية لفائدة البلديات الجديدة (AICS:coach-coordonateur)
	2020/03/16	2019/11/29	108	76	2020/03/16	2020/02/18	27	2020/02/17	2020/01/28	20	2020/01/27	2020/01/08	19	2020/01/07	2019/12/31	7	2019/12/31	2019/11/29	32	2019/10/30	إقتناء 32 سيارة مزدوجة لفائدة جهاز الشرطة البيئية
	2019/06/11	2019/02/10	121	88	2019/06/11	2019/05/15	27	2019/05/14	2019/04/24	20	2019/04/23	2019/03/23	31	2019/03/22	2019/03/15	7	2019/03/15	2019/02/10	33	2019/01/30	إقتناء سيارات إدارية (ميزانية الصندوق+KfW)
	2019/08/01	2019/02/16	166	105	2019/08/01	2019/07/05	27	2019/07/04	2019/06/14	20	2019/06/13	2019/05/04	40	2019/05/03	2019/04/18	15	2019/04/18	2019/02/16	61	2019/01/30	تأمين عمليات التنسيق المتعلقة بالمساندة الفنية لفائدة البلديات (AFD)
	2019/06/14	2019/02/17	117	85	2019/06/14	2019/05/18	27	2019/05/17	2019/04/27	20	2019/04/26	2019/03/29	28	2019/03/28	2019/03/21	7	2019/03/21	2019/02/17	32	2019/02/15	قيادة مشروع بناء مقري فرعي باجة وسوسة
	2019/11/19	2019/06/02	170	125	2019/11/19	2019/10/23	27	2019/10/22	2019/10/02	20	2019/10/01	2019/08/02	60	2019/08/01	2019/07/17	15	2019/07/17	2019/06/02	45	2019/05/31	بناء مقر الفرع الجهوي بباجة
	2019/08/06	2019/02/17	170	125	2019/08/06	2019/07/10	27	2019/07/09	2019/06/19	20	2019/06/18	2019/04/19	60	2019/04/18	2019/04/03	15	2019/04/03	2019/02/17	45	2019/02/15	بناء مقر الفرع الجهوي بسوسة
	2019/06/20	2019/02/23	117	85	2019/06/20	2019/05/24	27	2019/05/23	2019/05/03	20	2019/05/02	2019/04/04	28	2019/04/03	2019/03/27	7	2019/03/27	2019/02/23	32	2019/02/21	تركيز منظومة عقد المؤتمرات عبر الفيديو (Visio-conference) (مساندة)
	2019/07/01	2019/03/03	120	88	2019/07/01	2019/06/04	27	2019/06/03	2019/05/14	20	2019/05/13	2019/04/12	31	2019/04/11	2019/04/04	7	2019/04/04	2019/03/03	32	2019/02/28	إقتناء معدات إعلامية (ميزانية الصندوق+مساندة+KfW)
	2019/05/30	2019/02/10	109	78	2019/05/30	2019/05/03	27	2019/05/02	2019/04/12	20	2019/04/11	2019/03/21	21	2019/03/20	2019/03/13	7	2019/03/13	2019/02/10	31	2019/01/30	إقتناء تذاكر مطعم ووصولات شراء (هدايا راس السنة ولباس شغل)

تحيين المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات لسنة 2019

3- الصفقات التي تعرض على أنظار لجنة الشراء الخاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة
	عدد الأيام	البداية	النهاية		مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل العقود			رأي لجنة الشراءات			التقييم الفني والمالي			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض				
					عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية		
	2019/06/14	2019/03/19	87	56	2019/06/14	2019/05/18	27	2019/05/17	2019/05/16	1	2019/05/15	2019/04/27	18	2019/04/26	2019/04/19	7	2019/04/19	2019/03/19	31	2019/03/18	برنامج التكوين لسنة 2019 (ميزانية الصندوق)
	2019/07/12	2019/04/19	84	53	2019/07/12	2019/06/15	27	2019/06/14	2019/06/13	1	2019/06/12	2019/05/28	15	2019/05/27	2019/05/20	7	2019/05/20	2019/04/19	31	2019/04/17	تحديث برنامج Oracle (برمجيات إعلامية)
	2019/09/20	2019/06/17	95	58	2019/09/20	2019/08/24	27	2019/08/23	2019/08/22	1	2019/08/21	2019/08/01	20	2019/07/31	2019/07/24	7	2019/07/24	2019/06/17	37	2019/06/14	المخطط المديرية للإعلامية (KFW)
	2019/06/21	2019/03/29	84	53	2019/06/21	2019/05/25	27	2019/05/24	2019/05/23	1	2019/05/22	2019/05/07	15	2019/05/06	2019/04/29	7	2019/04/29	2019/03/29	31	2019/03/27	موقع واب للصندوق (KFW)
	2019/08/23	2019/05/19	96	59	2019/08/23	2019/07/27	27	2019/07/26	2019/07/25	1	2019/07/24	2019/07/03	21	2019/07/02	2019/06/25	7	2019/06/25	2019/05/19	37	2019/05/16	تجريد الإجراءات الإدارية من الوثائق (KFW)